
ZMLUVA O DIELO
i. r80612012/rs

v zmysle ustanoveni 5 536 a nasl. Obchodn6ho zdkonnfkav platnom znenl

1. Objedn5vatel':

ICO:
DIC:
Bankov6 spojenie:
Cislo ridtu:

Telef6n, fax:

6abj ,, Objedn5vatet'"

L

Zmluvn6 strany

Obec Moravskf Svtitf l5n
908 71 Moravsk'i Sviid J6n 803
Anton Emrich, starosta obce
00309737
202L049547
Prima banka Slovensko, a.s.
Predfinancovanie: 326553201415600
RefundScia: 3265534001/5600
034 | 7770 122,034 | 7770 121

2. COMBIN Bansk5 StiavnicaT s.r.o. - ved0ci Elen

04sl6949018
04516949023
combin@combin,sk

STRABAG s.r.o. - ilen skupiny podnikatel'ov
Mlynsk6 Nivy 61/A
825 18 Bratislava
lco rz 3v 282

skupiny podnikatelbv
Kysih'ibelske 29t
969 01 Bansk6 Stiavnica
spolodnosf s rudenfm obmedzen'im
Ing. Vladimir Gallo - riaditel'spolodnosti

Oznadenie registra a dislo zSpisu : Obchodn,i register Okresn6ho sfdu Banskd Bystrica
oddiel: Sro, vloZka d.2800/S
316 311 34
sK2020478229

Bankov6 spojenie : VUe, a.s. Bansk6 Stiavnica
eisb rjdtu': 2t9624642210200

Prdvna forma :

Telef6n :
Fax :
E-mail:

6abj ,, Zhotovitel"'

Oprdvnen6 osoby pre rokovanie :
vo veciach technick'ich: Ing. Ter6zia FaSiinekov6 - n6mestnidka pre stavebn0 uirobu
vo veciach zmluvn'ich: Ing. Vladimir Gallo - riaditel'spolodnosti

Ing. Jdn Simdfk - prokurista spolodnosti
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ZIPP Bratislava spol. s r.o. - 6len skupiny podnikatel'ov
Mlynsk6 Nivy 61/A
820 15 Bratislava
ICO 31 355 161

vAXOSfnv - Slt a.s. - ilen skupiny podnikatelov
Hlinskd 40
011 18 Zil ina
ICO 31 356 648

HYDROEKOL Dolnf Kubin, spol. s r.o. - 6len skupiny
podnikatel'ov
Hviezdoslavova L9317
Vy5n,i Kubin
026 01 Doln,i Kubin
rco 36 396 338

H.
Predmet zmluvy

Zhovitel'sa zavdzuje zhotovif dielo Specifikovan6 Na z5klade vitYaznej ponuky zhotovitel?
vo verejnej s0faii uskutodnenej podlh zdkona o verejnom obstar6van( 8.2512006Z' z. sa
zhotovitel' zavdzuje zrealizovaf stavbu ,,V'istavba splaSkovej tlakovej kanalizicie
v aglomer5cii Moravskf Sviid J5n - Sekule". Stavba bude realizovand v rozsahu
urdenom vikazom vimer vy55ie uvedenej stavby, Koni bol obstar6vatelbm vydan'i ako
sfifaZn,i podklad vo verejnom obstdrdvanf.
Dielo zhotoven6 podl'a bodu II./1. tejto zmluvy bude maf akostn6 a technick6 parametre
uveden6 v projekte stavby.
Zhotovitel'sa zavizuje vykonaf dielo vo vlastnom mene a na vlastnf zodpovednosf.
Objedn6vatel' sa zavdzuje riadne zhotoven6 dielo prevziaf a zaplatif zafi dohodnut0
cenu.

ilr.
Termin zhotovenia diela

1. Zhotovitel'sa zavizuje vykonaf dielo v dohodnutom dase :
. termin zadatia pr6c : do 5 dni od podpisu zmluvy o dielo

termin ukondenia vykon6vania diela : do 30.06.2014

1.

eas plnenia sa prediiZi o das prek5Zok na strane objedndvatel'a, uveden,ich v d?lSich
ustanoveniach tejto zmluvy, avSak podmienkou predlZenia trvania zmluvy je schv6lenie
predlZenia aktivlt projektu ,,Vistavba spla5kovej tlakovej kanaliz6cie v aglomericii
Moravski Sviltf J6n - Sekule" o minim6lne rovnak6 obdobie zo strany Riadiaceho
orgdnu pre Operadn'i program Zivotn6 prostredie. das plnenia tejto zmluvy sa rovnako
predlZi o das talcich nepriaznirnich klimatick'ich podmienok, Kor6 brSnia vykon6vaniu
diela beZn'im projektom predpokladan'im alebo pre vykoniivan6 pr5ce obvykl'im
technologichim postupom. Predpokladom pre spodivanie lehoty plnenia je najmenej
zlznam oprSvnen6ho z6stupcu ktorejkol'vek zmluvnej strany, osveddujrici existenciu
nepriaznirnich klimatichich podmienok v tom ktorom konkr6tnom dni plnenia podl'a tejto
zmluw. Aj v takomto prfpade je podmienkou prediZenia tryania zmluvy schvSlenie
predlZenia aktivit projektu ,,Vfstavba splaSkovei tlakovei kanaliz6cie v aglomericii
Moravski Svtitf Jin - Sekule" o minimSlne rovnak6 obdobie zo strany Riadiaceho
orgdnu.

3. Dokondenim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie sp6sobilosf diela pre rispeSn6
ukondenie preberacieho konania, vrStane odowdania dokladov poWrdzuj0cich kvalitu
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5.

6.

a technick6 parametre diela (revizne spr6vy, atesty a ceftifik6ty, doklady o likvid6cii
odpadov, doklady o zhode zabudovan'ich uirobkov).
V pripade omeikania objednSvatel'a v plneni zfvdzkov, vypl'ivajricich zo zmluvy, zmluvn6
strany dodatkom k zmluve dohodn0 norni termin dokondenia predmetu zmluvy. Po das
omeSkania objednSvatel? s poslqrtnutim spolup6sobenia, ktorym sa rozumie aj riadne
financovanie a platenie diela, nie je zhotovitel' v ome5kani ,so splnenim z6vdzku.
Podmienkou predlZenia trvania zmluvy je schvSlenie predlZenia aktivit projeKu
,,V'istavba splaikovej tlakovej kanalizScie v aglomerScii Moravskf Svlid J5n -
Sekule" o minimSlne rovnak6 obdobie zo strany Riadiaceho org5nu.
Pripadn6 dokondenie a prevzatie prSc pred terminom dohodnudm v tejto zmluve je
podmienen6 srihlasom objednSvatel?.
V pripade preru5enia prilc z d6vodu na strane objedn6vatel?, alebo z d6vodu p6sobenia
ry559j moci, zmluvn6 strany dohodn0 noui termin dokondenia predmetu zmluvy, pridom
predlZenie lehoty plnenia bude primeran6 k dobe, na ktor[ bolo treba vykonSvanie pr6c
preruiif. Podmienkou prediZenia truania zmluvy je schvSlenie prediZenia aktivit projeKu
,,V'fstavba splaSkovej tlakovej kanaliz6cie v aglomerScii Moravskf Svlid J5n -
Sekule" o minim6lne rovnak6 obdobie zo strany Riadiaceho org6nu.

ry.
Cena diela

Cena za dielo je v s0lade s ponukou zhotovitel? stanovend dohodou zmluvn,ich str6n
podl'a z6kona i. 18/1996 Z. z. o cen6ch a platnd pri splneni kvalitatfvnych a dodacich
podmienok, urdenych projektom stavby a STN, pri dodriani bein'ich technologick'ich
postupov a bezpednostn'ich predpisov, materi6lov a technologick'ich dasti v I.
kvalitativnej triede vo uiSke :

1 .

Cena diela bez DPH :
DPH 20 o/o :

2 950 42t,9t €
590 084,38 €

3.

Spolu cena diela s DPH 3 540 506,29 €

Cena za zhotovenie diela stanoven6 v bode 1 tohto dl6nku je doloien6 podrobnou
kalkulSciou zhotovitel'a (poloikovidm rozpodtom) a je uloZend 4x u objednSvatel? a 2x
u zhotovitelh. PoloZkovid rozpodet tvoriako priloha d.1 k tejto zmluve jej nedelitel'nri s0dasf.
2. Na predmet obstarania podl'a ocenen6ho rnikazu rnimer je viazanosf navrhovanej ceny

urden6 do termlnu ukondenia realizScie diela.
V prfpade, Ze sa pri zhotovovani diela podlh tejto zmluvy vyskytne potreba realiz6cie
naviac prdc, ktor6 v pdvodnom ocefiovanom uikaze rnimer neboli zahrnut6, m6Ze
zhotovitel' tieto pr6ce realizovaf a rlitovaf len vtedy, ak ich objednal a schv6lil
objedn6vatel' pisomne vr6tane ceny a to minimSlne zdpisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel'tak6to investorom poZadovan6, pripadne vwolan6 naviac pr6ce odsrihlasen6
projektantom a stavebn'im dozorom ocenf jednotkouimi cenami uveden'imi v
poloZkovitom rozpodte, a v pripade potreby vzniku novich poloZiek, zhotovitel'ich oceni
do uiSky ekonomicky opr6vnen'ich n6kladov. V pr(pade potreby vykon6vania prSc po
termine ukondenia pr6c pokial'dasovli sklz rznikol z d6vodov na strane objedndvatel'a, sa
cena tak'ichto- pr6c bude menif pouZitim indexov vWoja cien stavebn'ich pric,
publikovan'fch SU SR.
Pripadn6 obmedzenie zmluvne dojednan6ho rozsahu pr6c na z5klade poiiadaviek
objedn6vatelh bude v pr[pade ich zazmluvnendho nevykonania z ceny diela odpodftan6
a to v rozsahu, v akom boli zahrnut6 do rozpodtu.
Objednan6 naviac prdce, menej pr6ce, termin vykonania naviac prdc a cenu (+) s0
zmluvn6 strany povinn6 premietnuf do zSkladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD.

Ilt
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2.

3.

Rovnako s0 povinnd dodatkovaf aj zrnenu ceny z d6vodov dasouich sklzov na strane
objednSvatel'a na das po termine ukondenia.
Zhotovitel' sa zavizuje, ie cena je konedn6, stavebn6 dielo zrealizuje v poZadovanej
kvalite a v poniknutej cene.

v.
Faktur5cia a platenie

Fakturacia bude prebiehaf mesadne na zdklade s(pisu vykonan'ich prSc powrden,ich
objednSvatelbm podl'a cenovej kalkulScie.
Zhotovitel' bude fakturovaf predmet z6kazhl postupne po protokol6rnom odorzdani dasti
predmetu z6kazky.
Zmluvn6 slrany sa v srilade s platn'imi predpismi dohodli, 2e vykonan6 prdce,
ods0-hlasen6 objedn6vatelbm na zisfovacom protokole sa povaiujt za opakovan6 pinenie
na tri istti zmluvu o dielo a kaid6 opakovand mesadnd plnenie sa povaZuje za samostatne
zdanitel'n6 plnenie, pridom okamih zdanitel'n6ho plnenia nastane v srilade
s ustanoveniami $ 19 ods.3 zik E.22212004 Z. z. o DPH. Zhotovitel' na kaid6 zdanitel'n6
plnenie vyhotovi mesadnri fakt0ru - daiorni doklad - v srilade s platn'imi predpismi.
Po ukondeni diela vystavi zhotovitel' konednri faktriru do 90 dni. Konednd fakt0ra bude
pozost6vaf zo sfpisu mesadn'ich faktfir, doplnend o fakturdciu pr6c za posledn{
nevyfaktu rova n6 obdobie.
Drobn6 zmeny a doplnky vypl'fvajrice z operatlvnych potrieb pri realizdcii diela budri
dojedn6van6 formou z6pisu do stavebn6ho dennika a s rnikazom rnimer pr6c budri
podkladom pre faKur6ciu po odsrihlaseni objedn6vatelbm a dodatku k ZoD.
Splatnosf faktrir (diastkornich, konedn'ich), farchopisov a dobropisov je 90 dni od ich
dqruienia druhej zmluvnej strane. Dilom 0hrady je dei pripisania dlinej sumy z ridtu
dlZnika v prospech 0dtu veritel'a.
FaK0ra - origin6lny pisomn'i doklad musi splilaf nSleZitosti daiovdho a 0dtovn6ho
dokladu v jednom a musi obsahovaf origindlny podpis vystavuj0cej strany s dmito
0dajmi :
- oznadenie, ie ide o faktriru
- ICO oboch zmluvn'ich strdn
- n5leZitosti podl'a $ 71 ods. 2 zitk. E. 22212004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich

predpisov
- disfo objedndvky alebo zmluvy (vrdtane platn'ich dokladov)
- deil vystavenia faKriry
- defi odoslania fakriry
- terminsplatnostifakt0ry
_ kon$tantn,i symbol
- formu fihrady
- uiSku plnenia celkom
- sumu k ihrade
- m9lo, podpis a telefonick6 spojenie zodpovedn6ho zamestnanca vystavovatel'a
- pediatku vystavovatel'a fak0ry

miesto uikonu pr6c
8. V pripade, Ze faktrira nebude obsahovaf n6leZitosti dohodnut6 v bode 6. tohto dl6nku, je

objedn6vatel' opr6vnen'i fakt0ru vrStif bez zaplatenia. Opr6vnen'im vr6tenim fakt0ry
prest6va plynff lehota splatnosti a t6to plynie cel6 odo dfia dorudenia opravenej (novej)
fakt0ry.

9. V pripade omeSkania so splnenim pefiain6ho zilvdzku m6 zhotovitel' prdvo faKurovaf
objedn6vatelbvi zmluvn0 pokutu vo rniSke 0,05 o/o z dlZnej sumy za kaidV defi
ome5kania.

10. V pripade, 2e d6jde k zruSeniu alebo odst0peniu od tejto zmluvy z d6vodu na strane
objedn6vatel?, budri zmluvn6 strany postupovaf sp6sobom dojednan'im v d?l5ich
ustanoveniach tejto zm I uvy.

4.

5.

6 .

7 .
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1.

2.

3 .

4.

11. Obe zmluvn6 strany vyludujri post0penie pohl'addvky bez predch5dzajricej pfsomnej
dohody a ak sa zmluvn6 strany na moZnosti post0penia dohodnri, je moZn6 toto
post0penie vykonaf len do vySky z5kladu dane. Dafi z pridanej hodnoty sa zmluvn6
strany zavdzujt vysporiadaf v zmysle zik. i. 22212004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov a uhradif ju priamo. Pre pripad postripenia pohlhd6vky bez predchddzaj0cej
pfsomnej dohody sa zmluvn6 strany dohodli na zmluvnej pokute rovnaj0cej sa s0dtu 100
o/o sUm! postripenej pohl'addvky a jej prisluSensWa, existujriceho alebo 0dtovatel'n6ho ku
diu tak6hoto post0penia.

12. Fakt0ra musi byY vystavend v origin5li.
13. Objedndvatel' si vyhradzuje prdvo, 2e v pripade nerealizovania stavby alebo

nerealizovania dasti stavby, nebude zhotovitel't0to dasf fakturovaf v6bec.

vr.
Projektov5 doku ment5cia

Projekt zabezpedil objedndvatel'a predloii ho zhotovitelbvi spolu v dvoch vyhotoveniach
najnesk6r v defi odovzdania staveniska.
ObjednSvatel' predloZi spolu s projektovou dokument6ciu aj z6vdzn6, vy'jadrenia
dotknut'ich os6b a orgdnov k projektovej dokumentdcii.
Zmeny oproti projektu stavby m62e objedndvatel' uplatnif po vz6jomnej dohode so
zhotovitelbm a projektantom.
Objedn5vatel' je povinn,i predloZif zhotovitelbvi schvSlen'i plSn bezpednosti pr5ce
vs0 ladesp la tnou leg is la t i vou ,na jmdS3ods .2a$5ods .2p fsm.b)Nar iaden iav l5dyd .
396/2006 Z. z. o minim6lnych bezpednostn'ich a zdravotnych poZiadavk6ch na
stavenisko najnesk6r ku dfiu odovzdania staveniska.

VII.
Stavenisko

ObjednSvatel'odovzd6 stavenisko zhotovitelbvi zdpisnidne, priestorovo vymedzen6.
Pri odovzdani staveniska objedndvatel' zhotovitelbvi odovzdd
. stavebn6 povolenie
. prishichajrice rozhodnutia orgdnov Stdtnej spr5vy tikajrice sa dinnosti na

predmetnom diele
3. Lokalitu na odvoz a uskladnenie vybriranej sute a zeminy zabezpeduje objednSvatel',

pridom zhotovitel'sa zavdzuje stavebn0 suf na tak0to sklSdku ukladaf a materi6ly
vhodn6 na recykl6ciu odovzdaf do zbernych surovin.

vilr.
Stavebnf dennik

Stavebn'i dennfk bude veden'i podlh 9 46 dl Stavebn6ho z6kona i. 23712000 Z. z.
v platnom zneni. Zhotovitel' je povinn'i viesf stavebn'i dennik odo dila odovzdania
staveniska a maf ho trvale dostupn'i na stavbe podas pracovn6ho dasu.
Zhotovitel' je povinn'i viesf stavebn'i dennik a zapisovaf v ilom vSetky n6leZitosti
podstatn6 pre vykondvanie diela. Objedn6vatel' sa zavdzuje pravidelne, minim6lne viak
1x dZdenne na zdpisy v stavebnom denniku reagovaf. Denn6 zlznamy v stavebnom
denniku musia obsahovaf n6leZitosti v zmysle stavebn6ho z6kona

IX.
Vykon5vanie pr6c, odovzdanie diela

1. Objedndvatel' podas realizdcie pr6c m6 pr6vo kontrolovaf dod6vku stavebnych pr5c a
materi5lov a zhotovitel'a upozornif na pripadn6 vady s poZiadavkou ich odstrdnenia
v primeranej lehote.

1 .

2 .
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3.

4.

Zamestnanci objedndvatelh m6Zu vstupovaf na stavenisko len pokial' s0 povereni
funkciou stavebn6ho dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou dinnosfou.
Zhotovitel' bude realizovaf dielo uiludne v pracovn'ich dfioch a podas pracovnej doby
objedn6vatel?.
Zhotovitel' urduje ako stavbyved0ceho s povinnosfou viesf stavebn'i dennfk p. Andreu
Koledovri tel. d. 0903566558. Objedndvatel' urduje ako obdasn'i stavebn,i dozor p.

tel. d. : ............ Poveruje ho tieZ zapisovanim do
stavebn6ho dennika, potvrdzovanim vykonania stavebn'ich pr6c, odovzdanim a prevzatlm
ukonden'ich dasti diela resp. cel6ho diela,
Zhotovitel'v plnej miere zodpoved5 za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj
za bezpednosf a ochranu zdravia vSetk'ich os6b, ktor6 sa s jeho vedomlm a oprdvnene
zdriiavajf v p_riestore staveniska a zabezpedenie ich vybavenia ochrann'imi pracovn'imi
pom6ckami. Dalej zhotovitel' sa zavdzuje dodrtiavaf hygienick6 predpisy a zabezpedif
stavbu z hl'adiska bezpednosti prdce, poZiarnej ochrany a Zivotn6ho prostredia. Tieto
povinnosti zhotovitel' nem6 v prfpade, pokial' z d6vodov na strane objedn6vatel'a d6jde
k preruSeniu vykon5vania diela.
VSetky odborn6 prdce musia vykondvaf zamestnanci zhotovitelh alebo jeho
subdod6vatelbv, ktori maj0 prisluSnir kvalifik6ciu.
Zhotovitel' je povinn'i pri realizdcii diela dodriiavaf vietky STN a bezpednostnd predpisy,
vSetky zdkony a ich vykondvacie vyhlS5ky a podmienky stanoven6 vo yyjadreniach
zainteresovan'ich orgdnov Stdtnej sprdvy, ktor6 sri obsiahnut6 v dokladovej dasti projektu
stavby, ako aj v rozhodnutiach v sprdvnom konanf, ktor6 mu odowdal objednSvatel'
a dodkajfi sa jeho dinnosti.
Zhotovitel' je povinn'i staraf sa o pre\zat6 z5kladn6 smerov6 a rniSkov6 body aZ do
odovzdania a prewatia stavby objedn6vatelbm.
Zhotovitel' je povinn'i vyzuaf objedn6vatelh na prevzatie pr{c, ktord v d'al5om
pracovnom postupe budri zakryt6 alebo sa stan0 nepristupn'imi resp. k pr5cam, ktor6 si
v stavebnom dennlku vyhradi stavebn'i dozor objedn6vatel'a. V,izva musi by( dorudend
najmenej 3 dni vopred.

10. SkGky riadne zhotovenie diela zhotovitel' preukdZe vykonanim komplexn'ich
funkdn'ich sk05ok urden'ich prfsluSnou STN alebo projektom. Zhotovitel' ozn6mi
objedn6vatel'ovi 7 dnf vopred termin konania funkdnej sk05ky.

11. Zodpovednosf za pripadn0 5kodu, Kor6 vznikne na diele dinnosfou zhotovitelh alebo
vyS5ou mocou v priebehu realizdcie zn65a zhotovitel'. Objedn6vatel'5kody na diele zn65a
v pripade, pokial'do5lo z d6vodov na jeho strane k preruSeniu vykonSvania diela.

12. Zhotovitel'splni svoju povinnosf vykonaf dielo, ktor6 je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizdciou pr5c. Zhotovitel' odowd6 dielo objednSvatel'ovi a objedn6vatel' je povinn'i
riadne ukondend dielo bez vdd a nedorobkov prevziaf. Objedn6vatel' m6ie prevziaf
i dielo, ktor6 m6 drobn6 vady a nedorobky, nebrdniace jeho riadnemu uiivaniu.

13. Zhotovitel' je povinn'i pisomne ozn6mif objedn6vatelbvi najneskOr 7 dni vopred, kedy
bude dielo pripraven6 na odouzdanie. Objedndvatel' je povinn'i najnesk6r do 3 dni od
terminu stanoven6ho zhotovitelbm, zaia( preberacie konanie a riadne v fiom
pokradovaf.

14. Zhotovitel' je povinn'i pripravif a predloiif objedndvatelbvi pred zadatim preberacieho
konania potrebn6 doklady, najmd :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podlh skutodn6ho stavu vykonan'ich pr6c
b) zoznam materiSlov a zariadeni, ktor6 sri s0dasYou odovzddvanej dodSvky, vr6tane

atestov, certifikdtov a vyhlSseni o zhode
c) zdpisnice a osveddenia o vykonan'ich skriSkach pouZit'ich materiSlov
d) zSpisnice o preverenl prdc a konStrukcii v priebehu stavebnomont6Znych prdc

zakryt'ich
e) ostatnd doklady podl'a prislu5n'ich STN
D stavebn6 dennfky
g) potvrdenia o uloZeni odpadov
h) konednS faktrira

5.

6.

7 .

8 .

9 .
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15. Zmluvnd strany pri odovzdani a prewati spGu z6pisnicu o odovzdani a prevzatl ktor6
bude podpisan5 oboma zmluvn'imi stranami. V z6pisnici musi objedn6vatel' uislovne
prehl6sif, di dielo preber6 alebo nie a pokial' nie, z ahich ddvodov.

16. Dielo bude zhotovitelbm odorzdan6 a objedn6vatelbm prewat6 aj v pripade, ie v z6pise
o odowdani a prevzati budri uveden6 vady a nedorobky, ktor6 samy osebe ani v spojeni
s in'imi nebr6nia plynulej a bezpednej prev5dzke (uZfvaniu). Tieto zjavn6 vady a
nedorobky musia by( uveden6 v z6pise o odovzdani a prewati diela so stanovenim
terminu ich odstrdnenia.

17. Vadou sa rozumie odch'ilka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoven'ich
projeKovou dokument6ciou, touto zmluvou a obecne zirvdznymi technichimi normami a
predpismi.

18. Nedorobkom sa rozumie nedokonden5 pr6ca oproti projektu.

x.
Zodpovednosf za vady, zSruka, 5kodv

Zhotovitel' zodpovedd za vady vzniknut6 na diele nlm zrealizovanom, ktor6 m5 dielo
v dase jeho odowdania, ako aj za vady, ktor6 sa vyskytnri po preuzatf diela v rozsahu g
560 562 Obchodn6ho zdkonnika a ktor6 wnikli z ddvodu poruSenia povinnostf
zhotovitel'a.
Zhotovitel'sa zavdzuje pripadn6 vady nim zrealizovan6ho diela bezplatne odstr6nif bez
zbytodn6ho odkladu po uplatneni oprSvnenej reklamdcie objedn6vatelbm resp. budfdm
uiivatelbm diela v dohodnut'ich lehotdch.
ZSrudnd lehota na dielo zrealizovan6 zhotovitelbm je 60 mesiacov a zadina plyn0f
odowdanfm a prewatfm diela. Z6rudn6 lehota vSak neplynie v dase, poias ktor6ho
objedn6vatel' nemohol dielo uZlvaf pre vady diela, za ktor6 zodpovedd zhotovitel'.
Z6rudn6 lehota na materi6l a na virobky, ktor6 sri s0dasfou diela, ale zhotovitel'nem6Ze
ovplyrnif ich dlZku zdruky, bude podlh tenoty uvedenej rnirobcom na zdrudnom liste.
Zdruka sa vz(ahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a ridriby diela
objedn6vatelbm resp. uZfvatelbm. Zfiruka sa nerzUahuje na pripady n6siln6ho
poSkodenia diela resp. poikodenia iivelnou pohromou,
V pripade vzniku Skody budf zmluvn6 strany postupovaf pri je n6hrade v s0lade
s ustanoveniami $ 373 - 386 Obchodn6ho z6konnfka.
Pokial' sa podas zdrudnej doby vyslqrtne vada na zhotovitelbm zrealizovanom diele,
objedn6vatel' je povinny bez zbytodndho odkladu po zistenl vady uplatnif jej pisomn0
reklamdciu u zhotovitelh. V reklamdcii musi byf vada popfsand a musi by( uveden6, ako
sa vada prejavuje.
Objedndvatel' je povinn'i umoZnif zhotovitelbvi pristup do priestorov, kde sa majf
reklamovan6 vady odstrafiova(. O presnom dasovom postupe odstrafiovania z6rudn'ich
vdd sa zmluvn6 strany dohodn0 pisomne.
Ak sa preuk6Ze, Ze v sporn'ich pripadoch objedn6vatel' reklamoval neopr6vnene, t. j. Ze
nlm reklamovan6 vada nevznikla vinou zhotovitel'a a Ze sa na ilu nevz(ahuje zdruka resp,
ie vadu sp6sobil nevhodn'im uZivanim diela objedn6vatel'alebo uZfvatel', je objedn6vatel'
povinn'i uhradif zhotovitel'ovi vSetky ndklady vzniknut6 s odstraiovanim vady.
Zhotovitel' nezodpoved| za vady diela, Kor6 boli sp6soben6 pouiitim podkladov a veci
poskytnutich objedn6vatelbm a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistif ich nevhodnosf, alebo na nevhodnosf objedn6vatel'a
upozornil a ten na ich pouiiti trval.

10. Ak zhotovitel' nenastripi k odstr6neniu opr6vnene reklamovanej vady v dohodnutom
termine, je objedn6vatel'oprdvnen'i poverif odstrSnenim vady infi odbornri organiz6ciu -
firmu. VSetky taKo vzniknut6 nSklady je zhotovitel' povinn'i objedn6vatel'wi uhradif a to
do viSky ceny porovnatel'n'ich prSc za porovnatel'n'ich obchodn'ich podmieno( ako by
ich vykon6val zhotovitel'.

4.

5.

6.

7.

8,

9.
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xI.
Miesto dodania prcdmetu obstar6vania

Miestom dodania predmetu obstar6vania je obec Moravshi Sviid J6n - Sekule.

XII.

Prek6iky v pr5ci, orcru5enie or5c, zastavenie orSc

Objedndvatel' osobitne uhradf zhotovitel'ovi vSetky preukdzatel'n6 ndklady s0visiace
s odstr6nenlm nepredvldan'ich prek6iok, ktord sa vyskytn[ na stavenisku, okrem
prekdZo( ktor6 zavinil zhotovitel'. Sridasne budri dodatkom k zmluve upravend vSetky
ustanovenia zmluvy s0visiace s viskytom a odstr6nenim nepredvidanej prekdZky vopred
ods6hlasenej stavebn'im dozorom objedn6vatelh.
Ak objedn6vatel'alebo org6n na to opr6vnen'i dd prikaz na preruSenie prdc, s0visiacich
s plnenim zdvdzku, zhotovitel' je povinn'i tento prirkaz akceptovaf a uschovaY v5etko, do
pripravil na plnenie z6vdzku.
Objedn6vatel' je povinn'i uhradif zhotovitel'ovi n6klady 0delne vynaloZen6 v s0vislosti
s preruSenim, ktor6 bolo spdsoben6 z dOvodov mimo zhotovitel'a.

XIil.
Vy55ia moc

Pre 0dely tejto zmluvy sa za vy5Siu moc povaZujri prfpady, Kor6 nie sri z6visl6, ani ich
nem6Zu ovplyvnif zmluvn6 strany, napr. vojna, mobilizdcia, povstanie, Ziveln6 pohromy,
Za vy55iu moc sa povaiujri aj poveternostn6 podmienky znemoZiuj0ce riadne plnenie
zmluvy bein'im technologichim sp6sobom.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZn'im do 3 mesiacov od vyslqrtnutia sa vy55ej
moci, strana, Kor5 sa bude chcief odvolaf na vy55iu moc, poZiada druhri stranu o ripravu
zmluvy vo vz(ahu k predmetu, cene a dasu plnenia. Ak ned6jde k dohode, m6 strana,
Kor6 sa odvolala na vy55iu moc, pr6vo odstripif od zmluvy. Udinky odstripenia nastan0
dilom dorudenia ozn5menia.

xrv.

Odst(penie od zmluw

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaiuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle 5 345 ObchZ za podstatn6 poruSenie zmluvy, m6Ze opr6vnen6 strana od
zmluvy odstripif, pokial' to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytodn6ho
odkladu, najnesk6r vSak do 30 dni po tom, ako sa o poruSeni doaredela.
Pre urdenie lehoty je rozhodujrici d5tum poStovej pediatky odoslania ozndmenia.
Ak opr6vnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvn'ich povinnosti nadhlej
tru6, alebo nevyuZije v lehote pr6vo od zmluvy odstripif, m6Ze od zmluvy odst0pif len
sp6sobom pre nepodstatn6 poruSenie zmluvy v zmysle 5 346 ObchZ.
Ak oprdvnenS strana v lehote na odstripenie od zmluvy podlh dl. XN./l. stanovi na
dodatodn6 plnenie dodatodn0 lehotu, wnik6 jej pr6vo odstripif od zmluvy rovnalcim
sp6sobom ako je uveden'i v dl. XIV./l. a to do 15 dni po m6rnom uplynuti dodatodnej
lehoty na plnenie.
Odstripenim od zmluvy zmluva zanikd dfiom dorudenia prejavu v6le opr6vnenej strany
druhej zmluvnej strane.
Odsttipenim od zmluvy zanikaj( vSetky prdva a povinnosti str6n zo zmluvy, okrem
n6rokov na n6hradu spdsobenej Skody (vyjm0c pripad n6rokov zhotovitel'a na ndhradu
5kody, pokial' k odstripeniu od zmluvy do5lo z ddvodov na strane zhotovitelh) a ndrokov
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na dovtedy uplatnend zmluvn6 resp. zSkonn6 sankcie. Po zdniku zmluvy si zmluvn6
strany vysporiadajf vzfahy dohodou a zhotovitel' odovzd6 objednSvatel'ovi rozostavan6
dielo v stave, v akom sa ku dfiu odstripenia od zmluvy nachddza. Zhotovitel' odovzdd
objedndvatelbvi spolu s rozostavan'im dielom aj :
- 1 x projeKovf dokumentSciu so zakreslenim skutodn6ho stavu vykonan'ich pr6c

a dodSvok
- ostatnri projeKovri dokument6ciu, ktorri obdrZal od objedn6vatelh k vykonaniu diela
- atesty, osveddenia , zilruinl listy a pod. dkaj0ce sa zrealizovanej dasti diela
ObjednSvatel'rozostavan6 zmluvn6 dielo v tomto stave prevezme a zaplatf.
O odovzdani a prewati nedokonden6ho, rozostavan6ho diela spGu povereni z6stupcovia
zmluvn'ich str6n protokol. Protokol bude predovSethim obsahovaY tieto n6leZitosti :

- zhodnotenie rozsahu odovzddvanej dasti zmluvn6ho diela
- sripis odovzd6van'ich dokladov
- zoznam dasti zmluvndho diela, na ktor6 zhotovitel' poslqtne objedndvatel'wi
- z6ruku a dlZku jej trvania
- d6tum a podpisy oprdvnen'ich zdstupcov
- ocenenie vykonan'ich pr6c a dod6vo( z toho osobitne sa uvedie zaplatend diastka

a zostatok k rihrade
Vysporiadanie pohlhd6vok z titulu odst0penia od zmluvy :

- dasf diela zhotoven6ho do odst0penia od zmluvy zost6va vlastnicWom
objedn6vatelh

- pripadn6 preddavky poslqtnut6 do odst(penia od zmluvy vysporiada zhotovitel'
faktfrou, ktor6 bude maf n6leiitosti dafiov6ho dokladu do 14 dni od obddania
odst0penia od zmluvy. Pre faktur6ciu platia ustanovenia dl. V. tejto zmluvy.

- finandn6 rozdiely uhradia zmluvn6 strany do t4 dni od obdrZania fakt6ry
objedn6vatelbm

)o/.
Sankcie

V pripade, Ze zhotovitel' z vlastn'ich d6vodov nedodrif das plnenia dohodnud v tejto
zmluve, objedn5vatel' md pr6vo 0dtovaf zhotovitelbvi zmluvnri pokutu vo uiSke 0,05 o/o
z ceny dasti nezrealizovan6ho diela bez DPH za kaldy defi omeikania.
V pripade, Ze zhotovitel' nedodrii lehotu dojednanri podl'a El. X.12. tejto zmluvy na
odstrdnenie opr6vnene reklamovan'ich v5d diela objedn6vatelbm alebo uZivatelbm, je
objedn6vatel' opr6vnen'i poZadovaf zmluvn0 pokutu vo rniSke 16,59 € za kald'i deil
omeSkania.
Zmluvn6 pokuty dojednan6 touto zmluvou hradi povinn6 strana nezdvisle na tom, di
g v akej WSke wnikne v tejto s0vislosti 5koda, ktor0 je moZn6 vym6haY samostatne.
Uroky z omeikania m6Zu byf zahrnut6 do zmluvy len v srilade s ustanoveniami
Obchodn6ho z6konnika a maxim6lne vo ui5ke, ktori Obchodn'i z6konnik urduje. Inak
m6Zu byf do zmluvy zahrnut6 len vo rzdjomnej dohodnutej W5ke.

n.

Z5verein6 ustanovenia
T0to zmluvu je moZn6 zmenif alebo zruSif len pisomn'imi dodatkami k nej, podpisan'imi
oprdvnen'imi z6stupcami zmluvn'ich str6n. To sa Vka predov5etlcim prfpadov
obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozSirenia nad r6mec tejto zmluvy. V oboch
pripadoch je predch6dzaj{ca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia
btorej nie je moZn6 poZadovaf zmenu ceny.
Dal5ie zmluvn6 podmienky okrem vy55ie uveden'ich vysrifaien'ich podmieno( ktor6 sri
nemenn6, s0 predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi rispeSn,im uch6dzadom
a verejn,im obstar5vatelbm v rozsahu ustanoveni platndho Obchodn6ho z6konnika
a prdvnych predpisov upravuj(cich rozpodtov6 hospoddrenie verejn6ho obstarSvatelh
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4.

5.

6.

7 .

8.

a z6kona d. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektonich
zdkonov v zneni neskor5fch predpisov.
Zhotovitel'poslrytne neobmedzen'i prfstup a spolupr6cu so z6stupcami Eur6pskej komisie,
Eur6pskeho s0du auditorov, Najvy5Siemu kontroln6mu riradu SR, MinistersWu financii SR,
MinistersWu Zivotn6ho prostredia SR a d'alSim oprdvnen'im orgdnom aby im umoZnil
inSpekciu a audit I'ubovol'n6ho aspeKu Zmluvy o Dielo a oprdvnen'im osob6m poslytne
vietku potrebnri sridinnosf. Vo vSethich zmluv6ch s podzhotovitel'mi alebo dod6vatel'mi
v r6mci zmluvy uvedie obdobn6 ustanovenie.
V pripade, Ze obstardvatel' nebude maf zdroje na plynul6 financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zadiatok stavby a ukondenie stavby.
Tdto zmluva je d6vern5. Jej ridastnici sa zavdzujri nezuerejfiovaf ani in'im sp6sobom
nespristupnif skutodnosti, Kor6 sa pri jej uzaW6rani alebo plneni dozvedia o druhej
zmluvnej strane a to minim6lne po das 5 rokov odo dfia ukondenia diela.
T6to zmluva je vyhotoven6 v 6 vyhotoveniach, z Konich objedn6vatel' dostane 4
vyhotovenia a zhotovitel' 2 vyhotovenia.
Pokial'nebolo v zmluve dohodnut6 niedo in6, riadia sa prSvne vdahy a pomery zo zmluvy
vypl'fvaj fue a vzn ikaj rice obchod n'im z6 kon n fkom,
Zmluva nadobrida platnosf dohodou str6n o celom jej obsahu, ridinnou sa stane
podpisanfm oboma 0dastnikmi.

9. V tejto zmluve nie s0 vykon6van6 Ziadne opravy di uZ prepisovanim alebo Skrtanfm.
10. Nedelitel'n'imi sridasfami tejto zmluvy ako jej prilohy sri:

V Moravskom Svitom J6ne, dfia: lQ.  r  t  "zc , tL 3et.l
za objedn6vatelh

Ing. Vladimir Gallo
riaditel' spolodnosti

COMBIN
Br&{ Stlev:nicr r.r.o.

\4
Anton Emrich
starosta obce
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Priloha e.l

KRYCi LIST STAVBY

Wsravel sprl$xovet TLAKovEJ xeteuzAcre v
lcloruenAcr momvsrcf svATf JAN A SEKULE JKSO

eCo
Miesto

rCo

Rozpodet dislo Spracoval

Mern6 a 66elov6 jednotky

Pr Nekhdy / 1 m.j. Poiet Niklady / 1 m.j. Podet Ndklady / 1 mj.

0 0 0 0 0 0

Rozpo6tov6 nikladyv Sk

A B Doplnkov6 niklady c VedtajSie rozpo6tov6 n6klady

Doddvky 8 Prdca naddas 0 1 3Zariadenie staveniska 0

Mont6i I Bez pevnej podl. 0 1 4 Mimostav. doprava 0

Dod6vky 1 0Kultfma pamiatka 0 1 Jzemn6 vplyvy 0

MonteZ 't1 0 1 6 orev6dzkov6 vplyvy 0

Dod6vky 1 7 Sstatn6 0

Montdi 1 8 y'RN z rozpo6{u 0

12 DN ( r .8 -11) 0 1 9 YRN (r. 13-18) 0

21 (ompl. 6innost 0 22 3statn6 naklady 0
Projektant

)atum a podpis rediatka

D Celkov6 n6klady

23 S!6et 7, 12,19-22 2950 421,91

24 20 o/ol 2 950 421.91 DPF 590 084,38
Objednivatel

)dtum a ooois re6iatka

25 20 o/ol DPF

26 Cena s DPH {r. 23-251 3 540 506,29

E Prfpodty a odpo6ty

Zhotovitef

)etum a podpis rediatka

27 )oddvky objednCvatela 0

28 (hav6 doloika 0

29 Zvfhodnenie + - 0

[.rL



REKAPITULAGIA STAVBY

Stavba:

Objedn6vatef:
Zhotovitef:

Wsilvel SpLASKovEJ TLAKovEJ KANALEAcTE v AGLoMERAcil
MORAVSICf SVATT JAN A SEKULE

D6tum:

Projektant:
Spracoval:

14.6.20',t2

K6d Popis Cena bez DPH DPH2OYo DPH20% Gene g DPH
I 2 3 4 5 6

s09104
so02
soo1

Moravskf Svatf J6n
SEKULE - SPLASKOVA TLAKOVA KANALIZ{CIA
MORAVSKY SVATY JAN - SPLASKOVA TLAKOVA KANALIZACN
Celkom

176't 262,87
1 189 159,04
2 950 421,91

7
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Ndzov stavby

N6zov objektu

N6zov dasti

Objednavatef

Projektant

Zhotovitef

Moravskj'SvdtV J6n I JKSO

Miesto

teo

IVIORAVSKV SVATV JAN - SPLASKOVA TLAKOVA KANALIZACIA

I
I

I
Rozpodet dislo Spracoval

Mern6 a 0delov6 jednotky

Poeet Neklady / 1 m.j. Pocet Neklady / 1 m.j. Podet  I  NAk lady /1m. j .

0 0,00 0 0,00 0 l  0 ,00

Rozpodtov6 naklady v EUR

A lZ6kladn6 rozp. nAklady B rDoplnkov6 n6klady c Ved I'ajSie rozpodtov6 nAklady

1 HSV Dod6vky 8 Prdca nadcas 0,00 1 ? Zariadenie staveniska 0,00

2 MontAi I Bez pevnej podl. 0,00 1 4 Mimostav. doprava 0,00

3

4

PSV Dod6vky 1 0KultUma pamiatka 0,00 1 0zemn6 vplyvy 0,00

Vlontdi 1 1 0,00 1 Prev6dzkov6 vplyvy 0,00

5

6

Doddvky 1 7 Cstatne 0,00

Mont6i 1 8 VRN z rozpo6{u 0,00

7 ZRN (r. l€) 12 DN (r.8-l l ) 0,00 1 9vRN (r. l3-lE) 0,00

20 t-zs 21 Kompl. Cinnosf 0,00 22 Ostatn6 ndklady 0,00
Projektant

)dtum a oodois Pediatka

D Celkov6 niklady

23 S06et 7, '12,19-22 1 189 159,04

24 20 o/o 1 189 159.04 DPH 237 831.81
Obiednivatel

)6tum a popis Peeiatka

25 20 ghl DPH

26 Cena s DPH (r. 23-251 I 426 990,85

E Pripo6ty a odpoCty
Zhotovitef

)6tum a podpis Pediatka

27 Dod6vky objedn6vatela 0,00

28 Klzavd dololka 0,00

29Zvfhodnenie + - 0,00

t'L c



REKAPTTULAcTR Rozpocru
Stavba: Mo.avski Svati J6n
ObiEKt: MORAVSKY SVATV JAN. SPLASKOVA TLAKOVA KANALIZACIA
easf:
JKSO:

Objednavatel'
Zhotovitel':
Ddtum: 14.6.2012

HSV

1
21M

4

5
8

9
99

23-M

Prece a dod6vky HSV
Zemn6 prace

Elektrcmont5te
Vodorcvne konltrukcle
Komunlklcle
Rfrov6 vedenle
Ostrtn6 konitrukcle a price.bumnle
Prc3un hm6t HSV
Montite potrubla

Celkom

'I 189 159,04
,t,t9 576,370

6 739,99

272,15
1',t1 162,11
865 382,46

4it 26,33
t5 963,37

26 315,93
1 189 159.04

4 630,975
0,000
4656

676,415
6,.t00
o,102
0,000
2,877

5 321.124

0,000
0,000
0,0(x,
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000
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ROZPOCET
Stavba: N/loravski Svati J6n
objekr: MoRAVSKV svATi JAN - SPLASKOVA TLAKOVA KANALTZACTA
easf:
JKSO

ObJednAvatel
Zhotovitel
Detumr 14.6.2012

IV KCN K6d polozky Popis t tJ
MnoZstvo
celkom

Cena
Cena celkom Hmotnosf

Hmotnost
@lkom

Hmotnosl
sute

Hmotnost sute
cslkom

Sadzba
npH

1 2 4 6 7 d 9 t 0

n

D

l K P K

3 K P K

4 K P K

5 K P K

6 K P K
T K P K
S K P K
9 K P K
I O K P K

1 1 K P K

K

M

K

M

D

M

M

o
K

K

D

K

K

D

K

M

M

K

M

M

K

HSV

1

1'13'lo7'142

1'ls'1o7144

1131M42

1 15101201

1 15101301

130201001

13120110{.

131201 109

162501102

16270110,9

't7'120110'l

1741010o2

5 1

175101201

5833785100

21jt

921 21 0800506

341

4

452311151

452351101

5

5669041 1 1

577142112

I

89'fi 81111

4229120000

4222071000

891211111

4229121000

4222362000

E91241111

Price a dodavky HSV

Zsmn6 pric.

Odsirdmnie podkladu alebo krytu asfeltov6ho do 20O m2,hr.nad 50 do .lOO mm O,.tBl I

Odsiransnie podkladu alebo kMu asfaltov6ho do 200 m2,hr.nad 150 do 20O mm 0,450
t

Rozrytis vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, b€z zhutnenia, s astultovim spojivom

Cerpanie vody do lO m s priememim pritokom litrov za minotu do 5OO I
Pohotovost z6lo:nej derpacet s(pravy pre WSku do 10 m, s pdememim pritokom do
5O0 umin.

Wkop iamy a ryty v obmedzenom priestore hom. tr.3 ruCne

Vlikop nezapaZ€nej jamy v homine 3,nad 10000 m3

Priplatok za lepivost hominy 3

Vodorom6 premiestnenie Wkopku tr.1-4 do 3000 m

Prlplatok za katdich dalSlch l(x)O m hominy 14 po spemenej cesie

Ulo:enie sypaniny do n6sypov s rozpreslrstim sypaniny vo vrstv6ch a s hrubim
urovnanim rezhutn€nYch
Z6syp sypanimu e zhutnenim iam, Sachiet, rih, zerezov alebo okob obi€klov nad
'100 do 100O m3

Kamenivo faZen6 drobn6

Obsyp obieKov sypaninil z viodnych homin 1 e.2 4 b€z prehodenia sypaniny

Strkopiesok drveni 0-63 B

Eloldromontile

Vodia CY 4mm2-mont6z

Vodia medeni CY04 zeleni

Vodorcvn6 konatrukclc

Dosky z bet6nu v otvorenom vikop€ tr.C l2l15

Dsbnenie v olvorenom vikope dosiek,sedlovich l6zok a blokov pod potrubi€,stoky a
drobn6 obiekty

Komunikaclo

Upravenie podkladu po prekopoch pr6 inziniereke siete so zhutnenim kamenivom
obalovantm asfaltom

Bet6n asfaltow s rozpr€strenim a zhutnenim hr.50 mm

m2 1 437,560

'| 437,560

I 437,560

800,000

100,000

168,000

3 085,450

925,635

3 085,4sO

6 030,664

3 015,332

1 204,900

1 204,900

1 568,120

1 568,120

7 484,A77

7 4AA,A77

1,950

7,800

247,512

2E75,120

r 1,000

1 1.000

1 1 ,000

14,000

14,000

14,000

4,000

|  189 159,04

fi9 576,37

7 029,67

16 388,'t8

1 653,19

6 400,00

241,OO

2 520,00

1 2 U l , A O

684,97

11 477,47

2171,O4

3 045,49

3 108,64

15 663,70

15 681,20

21 '169,62

6 739,99

2 995,55

3744,44

272,4s

198,90

73,55

111 152,11

63252,U

47 899,50

E65 362,/15

'133,87

145,97

614,24

145,22

185,78

793,52

63.64

0,00000

0,00000

0,00000

0,00004

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
'1,67000

0,oo000
1,67000

0,00000
0,00000

2,36848

o,M2

1,02885

0,13238

o,@o72

0,00630
0,01 600

0,00070

0,00630
0,01 100

0.00082

5 321,124
4 630,975

0,000

0,000

0,000

0,032

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

2012,143
0,000

2618,7@
0,000
0,000
0,000
4,655
4,619

0,036

678,415

295,807

380,608
6,100

0,008

0,069
0,176

0,010

0,@8
0,154

0.003

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,q,ooo
0,00000
0,00000
0,(xxDo
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0.00000

0,000

0,000 20,o

0,000 20,o

0,000 20,o

0,000 20,0

0,000 20,o

0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o

0,000 20,0

o,o00 20,o

0,000 20,o
0,000 20,0
0,000 20,o
0,00{t
0,000 20,o
0,000 20,0
0,000
0,000 20,o

0,000 20,o

0,000

0,000 20,o

0,000 20,o
0,(xro
0,000 20,o

0,000 20,o
0,000 20,o

0,000 20,o

0,000 20,o
0,000 20,0

0,000 20,o

PK m2

m2

hod

defi

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m 3

m3

m3

m

m

m3

m2

M J

m2

4,89

11,40

1 , 1 5

8,00

2,41

15,00

4,00

o,74

3,72

0,36

1,01

2,58

13,00
'10,00

0,40

0,50

102,@

9,43

220,OO

to,w

13,27

55,84

13,23

13,27

56,68

1 q  o l

1 2

1 3

14

1 5

'16

1 7

1 8

1 9

PK

MAT

PK

MAT

MAT

MAT

PK

PK

PK

MAT

MAT

PK

MAT

MAT

PK

PK

PK

20

21

22

25

27

2A

Rurcv6 vedanlo

Mont6i vodovodn6ho posdvaca v otvorcnom Wkop6 s osadenim zemnej supraw (bez
poklopov) DN 40 

ks

Suprava zemn6 posivaeovd Y 1020 D 40 mm ks

EKO uzever d 40 mm ks

Montet vodovodneho posfvaca s osadenim zemnei s(pmvy (bez poklopov) DN 50 ks

S0prava zemne posuvaeov6 Y 1020 D 50 mm ks

EKO uzever d 50 mm ks

Mont62 vodovodn6ho posfvaea s osadenim zemnej sUpravy (b€z poklopov) DN 80 ksq
I

\



29 N/

3 0 M

31 K

3 2 M

3 3 M

U K

MAr 4229',t23000

MAr 4222362600

PK 89126111 1

MAr 4222362900

MAr 4229124000

PK 49224'l '11'l

PK 4922711'l ' l

PK a92372't 't1

PK 899401112

MAr 4229135200

P K  d 1 1 0

PK d4O

PK dso

PK d63

PK dgo

PK d125

PK d180

MAT w40

MAT w50

MAT w63

MAT w90

MAT w110

MAT w125

MAT w180

MAT d'1

MAT di2

MAT di3

MAT 654

9

PK 9'197351'12

PK 979042213

PK 979042219

MAT 979

MAT projl

MAT proj2

MAT proj3

MAT proj4

99

PK 998276101

23-M

PK 230180067

PK 230160068

PK 230180069

PK 230180071

PK 230180073

MAT 28660

MAT 28616061

MAT 3194100

MAT 28610013

S(prava zemne posuvaiovd y '1020 D 80 mm
Eko uz6ver d 90 mm

MontaZ posuvaea s osadenim zemnej s0pEvy (bez poklopov) ON 1OO
EKO uz6ver DN 100 mm

Sdprava zemnii posivadovd Y 1020 D 100 rnln

Ostatn6 pr6ce na nlrovom vedeni, tlakov6 skUsky vodovodn6ho potrubia DN do gO

Ostatn6 prae na rurovom vodeni, tlakov6 skusky vodovodn6ho poirubia DN 1OO al6bo
't25

Zabezpedenie kon@v vodovodn6ho potrubia pri tlakovich skriskach DN do 300
Osadenie poklopu liatinov6ho posivadov6ho

Poklop Y 4504 - posuva6ovJ;'

Montei potrubia bezwkopovou technol6giou mikrotunelovanim d1 10 mm

Montaz potrubia bezwkopovou technol6giou mikrotunelovanim d40 mm

MontaZ potrubia bezsikopovou technol6giou mikrotunelovanim d50 mm

Montei potrubia bozwkopovou technol6giou mikrotunelovanim d63 mm

MonteZ potrubia bezuikopovou ischnol6giou mikrotunelovanim d90 mm

MonleZ potrubia bezvykopovou technol6giou mikrotunelovanim d l25 mm

Monte: potrubia beaykopovou technol6giou mikrotunelovanim d180 mm

HDPE rory tlakov6 trojvrstv6 PN'16 40x3,7mm

HDPE r0ry tlakov6 trojvrstv6 PN16 50x4,6mm

HDPE rLlry tlakov6 trojvrstv6 PN16 63x5 8mm

HDPE rury tlakov6 dvojvrstv6 PN10 90x5.4mm

HDPE rUry tlakov6 dvojvrstv6 PN 1 0,1 1 0x6,6mm

HDPE r[ry tlakov6 dvojvrstv6 PN10 125x7,4mm

HDPE r0ry tlakov6 dvojvrstve PN10 180x10,7mm

eerpacia Sachta PE vstrkolisovan:i mont6Z

Cerpacia Sachta vstrekolisovand dodiivka

Kompletne vystrc.ienie ierpacej Sachty D+M s jednim derpadlom

Kompletne vystrcjenie 6erpacej Sachty D+M s dvomi derpadlami

Ostatn6 kongtrukcle a prece-btranie

Rezanie existujiceho asfaltov6ho kMu alebo podkladu hlbky nad 50 do 100 mm

VodorovnA doprava sutiny so zlozenim a hrubym urovnanim na vzdialenosf do 1 km

Priplatok k cene za ka:di dalsi aj zaeaty 1 km nad 1 km

Poplatok za sklSdku

Vytiienie trasy

Geodeticke zalneranie skutodneho whoovenia

PD skutodnAho vyhotovenia

prev6dzkovi poriadok

Presun hmot HSV

Presun hmot pre nirove vedenie hlbene z rtu zplasl. hm6t alebo sklolamin. v
otvorenom vikope

Montele potrubia

Mont6: rurovich dielov PE, PP DN 40

MontSt rurovich dielov PE, PP DN 50

Mont6Z rurovich dielov PE, PP DN 63

Mon€Z rurovich dielov PE, PP D x t 90 x 8.2

MontAZ rurovich diglov PE, PP D x t 'l10 x 10

El. T-kus 40/40

Elektrospojka ES-LU d40

Vieiko d40

Lem. n6kruzok LN d50

ks

ks

KS

ks

ks

m

4,000

4,000
'|,000

1 000
'1 000

1t  M8,310

1 't34,260

20,000

30,000

30,000

348,000

5 1 14,500

3 326,'160

2 607,650

823,270

9,900

69,000

5 1 '14,500

3 326,160

2 607,650

823,270

348,000

9,900

69,000

398,000

398 000

385,000

1 3,000

3 395,200

907,100

9 07't,000

907,100

12,180

12,180

12,180

12,180

5 321,124

437,000

397,000

340,000

102,000

72,000

2,000

235,000

200,000

22.OOO

56,08

303,60

20,53

92,21

M,A1

4861,26

499,07

1 400,00

515,10

384,30

a 717,40

50 990,03

41 044,41
't6 094,93

260,37

2 935,95
't0 024,42

I7 '12 ,39

1164,51

4 388,03

2 574,64

92,96

I 333,08

39 800,00

190 244,OO

382016,25

25662,00

43 776,33

13 580,80

1 551,14

308/,'14

6 349,70

1403,25

o c /J ,s

5775,O3

5 05A,72

15 963,37

15 963,37

26 315,93

2264,03

2322,45

2 407,20

995,52

828,00

16,80

594,55

518,00

14,O2

75.90

20,53

92,21

14,41

o,44

o,44

70,o0

1 7 , 1 7

1 2 , 4 1

11,21

15,33

15,74
l o  E q

26,30

42,55

1 , 9 6

2,92

7.41

19,32
'100,00

47a.OO

992.25

I 974,OO

4,00

1,71

0,34

7.OO

1 48,05

539,70

47 4 ,14

415,33

3,00

5 , 1 9

7,08

9,76
'1 1,50

8,40

2.53

0,00800

0,02000

0,00163

0,02800

0,00800

0,00000

0,00000

o,05242

o,11821

0,01 600

0,00003

0,00003

0,00003

0,00003

0,00003

0,00003

0,00003

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00003

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,032
0,080
0,002
0,028
0,008

0,000

0,000

1,048
3,546
0,480
0,010

0,100
0,078
o,o25
0,000
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
o,'t02

o,102

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

2,a77
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20,
20,o
20,o
20,o
20,o

36

38

40

41

42

43

44

45

46

48

49

50

5 1

52

53

54

55

56

57

58

59

60

6 1

62

63

64

65

K

K

K

M

K

K

K

K

K

K

K

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

D

K

K

K

M

M

M

M

M

D

K

D

K

K

K

K

K

M

M

M

M

m

ks
KS

ks

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

ks

ks

ks

ks

KS

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

t

I

t

km

km

km

km

20,0

0,000 20,0

0,000 20,0
0,000 20,0
0.000 20,0
0,000 20,0
0,000 20,0
0,000 20,o
0,000 20,0
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,0
0,000 20,0
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0.000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000

0,000 20,o

0,000 20,0

0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,0
0,000 20,o
0,000 20,o
0.000 20,o
0,000

0,000 20,o

0,000
0,000 20,0
0,000 20,0
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,0
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o

67
68
ov

70
7 1
72
73

a
7

\



75

76

77

78

79

80

81

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

94

95

97

98

99

100

10'1

102
'103

104

105

106

107
'108

109

1 1 0

1'11

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

K

K

K

M

M

M

M

MAT 2860113

MAT 2862'l

MAr 28622

MAT 286041

MAT 286621

MAT rl50/40

MAT 28616051

MAT 28610014

MAT 2860114

MAT 2860042

MAr 28€622

MAT 286623

MAT 1163/50

MAT 28616052

MAT 2861101

MAT 28616011

MAT 286901

MAT 2860021

MAT 286209

MAT 1190/63

MAT 2860031

MAT 2860

MAT 286160'1

MAT 286628

MAT 28616002

MAT 2861614022

MAT 28616003

MAT 1

MAT 286002

MAT 286004

PK 230200't18

PK 2302@119

PK 23rl,20D121

MAT pc1

MAT pc2

MAT pc3

MAT pc4

Otodne priruba PP vl d50

El.T-kus d50/50

El. t-kus d63/63

Navr. odbocla bez vdeka LU d63/40

El redukcia d50/40

Redukcia RL50/40

Elektrospojka ES-LU d50

Lem. n6kru2ok ELN d63

Otoe. Driruba d63

Navrt. odbodka bey vrtiika LU63/50

El. redukcia ER-LU d63/40

El. redukcia ER-LU d63/50

Redukcia RL63/50

elektrospojka ES-LU d63

Lem. ndkruzok LN d90

Otod. priruba d90

el. T-kus d90/90

Navrt. odboeka bez vrtaka NO-LU d90/63

El.redukcia ER-LU d90/63

Redukcia RL90/63

Elektrospojka ES-LU d90

Lem. n6ktu:ok d1 1 0

Otod. Driruba d1 10

El. T-kus d1 10/1'10

Navrt. odbodka bez vdeka NO-LU d1 10140

Elektroredukcia ER-LU d1 l0/90

Elektrospora ES-LU d110

Redukcia ER-L d1 10/63

Koleno 1sst. d110

Koleno 45st. dl 10

Nasunulie potrubnej sekde do HDPE cfiranRlky d I 10x10mm

Nasunutie potrubnei sekcie do HDPE d 125x'l'l,4mm

Nasunute potubnei sekdr do HDPE drranieky d18{X16,4 mm

Tesniaca manzeta chrenicky 50/1 10

Tesnia€ manZeta chr:tnidky 63/1 25

Tesniaca manZeta chrenidky 63/180

Tesniaca manzeta chrenidky 90i180

Celkom

KS

KS

KS

KS

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
l(s
KS

ks
ks
KS

KS

ks
ks
ks
ks
KS

KS

KS

ks
ks
m
m
m
ks
ks
ks
ks

22,000

134,000

5,000
't47,000

1 54,000

4,000

55,000

28,000

28,000

2,000

59,000

13,000

4,000

52,000

8,000

8,000

4,000

59,000

2,OOO

4,000

1 5,000

2,000

2,000

1,000

32,000

1,000

30,000

1,000
'1,000

2,000

37,010

9,900

69,0@

6,000

2,000

2,OOO

2.000

153, t2
1 436,48

60,75
3370,71
1 156,54

9,56
214,50
93,60

244,72
40,a.

543,98
119,86
13,40

213,20
43,68
92,@
79,72

130/,49
27,72
27,U

r07,55
13,66
24,r4
3t ,40

860,48
21,37
2,20
9,2.

47,71
30,58

1 559,60
426,39

318,,97
242,40
63,84
86,30
87,42

1 189 159.04

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o,02444
0,02,68
0,925(b
o,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,000
0,0m
0,0@
0,000
0,0m
0,000
0,000
0,000
0,(X)o
0,000
0,000
0,mo
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,m0
0,000
0,m0
0,000
0,000
0,905
o,243
1,729
0,000
0,0@
0,0o0
0,000

5 321.124

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,0(xn0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0.00000

10,72
12 ,15
22,93
7,51
, a o

4,74

20,41

9,22

9,22

4 , 1 0

5,46

1 1 ,60

19,93

22.'t1

13,86

6,96

7, ' t7

't4,27

31,40

26,89
)1  1a

8,74

9,22

47,71

15,29

42,'14

43,O7
116,'13

40,40
1 a  o t

4 3 , 1 5

43.91

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,0@
0,mo
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000

20,o
20,o
20,o
20,o
20,0
20,0
20,0
20,0
20,o
20,o
20,0
20,0
20,o
20,o
20,o
20,0
20,o
20,o
20,o
20,o
20,0
20,o
20,o
20,0
20,o
20,o
20,o
20,o
20,o
20,o
20,o
20,0
20,o
20,o
20,0
20,0
20.o

Q

I
I



KRYCI LIST ROZPOCTU

N5zov stavby

Nezov objektu

Ndzov dasti

Objedn6vatel

Projektant

Zhotovitel

li'loravsk]i, SvdtV J6n
I

JKSO

Miesto

tco

SEKULE. SPLASKOVA TLAKOVA KANALIZACIA ]
l
I

i

Rozpodet dislo

I

Spracoval Dna

f*^;---',
Mern6 a 0celov6 jednotky

Pocet N a k l a d y / 1 m . j .  I  P o a e t Neklady /  1 m. j Po ie t  N6k lady /  1m. j

0 0 ,00  0 0 ,00 0 0 ,00

Rozpodtov6 niklady v EUR

A LZ6kladne rozp. naklady B Doplnkov6 ndklady c Vedl'ajSie rozpoetov6 ndklady

1 HSV Dod6vky I Prdca naddas 0,00 1 3 Zariadenie staveniska 0,00

2 MontaZ o Bez pevnej podl. 0,00 1 4 \rimostav. doprava 0,00

3 PSV Dod6vky 1 0 Kult[ma pamiatka 0,00 1 5Uzemn6 vplyvy 0,00

4 Mont6i 1'l 0,00 1 6Prev6dzkov6 vplyvy 0,00

5

6

"ilt" Doddvky 1 7 Sstatn6 0,00

Mont6i 1 8 VRN z rozpoElu 0,00

7 zRN {r. 16) 't2 Dl{ (r.8-l l ) 0,00 1 9vRN (r. 13-18) 0,00

20HZS 21 (ompl. dinnost 0,00 22 Cstatn6 n6klady 0,00
ProJektant

)etum a Dodpis Pediatka

D Celkov6 nAklady

23S0eet 7, 12,19-22 1 761262.87

24 20 % 176't 262.87 DPH 352252.57
Objednivatef

)6tum a ooois Pediaika

25 20 olol DPH

26 Cena s DPH (r. 23-251 2113 515,4

E Pripodty a odpo6ty

Zhotovltel

)6tum a oodois Pediatka

27 Dod6vky objednevatela 0,00

28 Klzavd doloika 0,00

29 Zvfhodnenie + - 0,00

t-'L ,



REKAPTTU LAcIR Rozpocru
Stavba: Moravsl t ;5u"1y rrn

ObiEKt:  SEKULE - SPLASKOVA TLAKOVA KANALIZACIA

Cast ' i

J K S O

Objedn6vatel

Zholovi tel :

Detum: 14.6 2012

K6d Popis C€na celkom Hmotnost' celkom Sut celkom
1 2

HSV
,|

2'tM

4
5

8
a

99
23-M

Prece a dodevky HSV
Zemn6 price

EleKrcmont6le
Vodorcvn6 kongtrukcle
Komunlk6cle
Rfrcvo vedenle
O3tatne kongtrukcle a prece-boranle

Prcsun hmot HSV
Montete potrubla

Celkom

1 761 262,87
,t67 231,20

8 190,90
I 0,17,90

15375't,62

129't 405,73
62291,54

2282,92

54 878,r6
'l761 262.a7

6 519,794
0,(xD

17,903
937,108

7,090

0,141

0,000
5,603

7 487.639

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0.000

t ' lL o



ROZPOCET
Stavba: lvloravski Sveti J6n

ObJEKt: SEKULE - SPLASKOVA TLAXOVA KANALIZACIA
Casf :

JKSO

Objedndvatef
Zhotovitel
D6tumr 14.6.2012

TV KCN K6d polo:ky Popis MJ
Mnozstvo
celkom

Cena
jednotkova Cena mlkom Hmotnost

Hmotnosi
celkom

Hmotnost
sute

Hmotnost sute
€lkom

Sadzba
npH

4 5 7 8 1 0

D

D

1 K

HSV

1

PK 1'13107'142

PK '113107144

PK 1't3108442

PK 115101201

PK 1r5101301

PK 130201001

PK 131201104

PK 131201109

PK 162tu1102

PK 162701109

PK '171201101

PK 1741010,02

MAT 51

PK 175'10'1201

MAT 5833785'100

21M

MAT 921210800506

MAT 34'1

4

PK 452311131

PK 45235'fi01

5

PK s66904111

PK 577'142112

I

P K  8 9 1 1 8 1 1 1 1

MAT 4229120000

MAr 422207'tO00

PK E9121f i1 ' l

MAr 4229121000

MAr 4229123000

MAr 4222362000

Prace a dodavky HSV

Zemn6 praco

Odstransnie podkladu alebo krytu asfaltov6ho do 20O m2,hr.nad 50 do 10O mm o, l8l t m2

Odstrdnenia podkladu alebo krytu astaltov6ho do 20O m2,hr.nad 150 do 20O mm 0,450 
m2

t

7 487,639
I 519,794

0,000

0,000

0,000

0,040

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,fi)o

0,000

0,000

2795,547
0,000

3 724,167
0,000
0,000
0,000

17,903
'17,7U

0,139

937,108

409,812

527,25
7,090

0,006

0,050
o,128

0 ,315
0,056
0,550

4,89

'l'1,40

1 , 1 5

8,00

2,4'l

15,00

4,00

o,74

0,36

'|,01

2,58

13.00

10,00

13,50

0,40

0,50

1o2,@

9,43

220,OO

16,60

12,17

13,27

55,84

13,23

13,27

14.O2

56,68

1 991,600

1 991,600

1 991,600

1 000,000

100,000

247,500

4318,354

1 3M,506

4U8,39

8 696,708

4 348,354

1674,OU

1674,004

223qMO

2230,040

9 100,993

9 100.993

7,500

30,000

396,320

3 983,200

8,000

8,000

8,000

50,000

50,000

7.000

50,000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00004

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
o,00000

o,00000

0,00000

1.67000
0,00000
1,67000

0,00000
0,00000

2,36848

o,0062

1,02885

0,13238

o,ooo72

0,00630
0,01 600

0,00070

0,00630
0,00800
0,01 1 00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,000@
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0.00000

0,000
0,000

0.000

1 761 262,87

167 231,20

9 738,92

227M,24

229qU

8 000,00

241,@

3712,50

17 393,42

965,33

16 175,88

3 130,81

4391,U

4 318,93

21 762,05

22300,40

30 1 05,54

I 190,90

3 640,40

4 550,50

I 047,9t

765,00

282,90

153 75.t,52

87 630,40

66121,12
,t 291 105,79

97,36

1 0 6 , 1 6

446,72

661,50

98,14

2 834.00

0,000 20,0

0,000 20,o

0,000 20,o

0,000 20,o

0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20p
0,000 20,o

0,000 20,0

0,000 20,0

0,000 20,0
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000
0,000 20,0
0,000 20,o
o,000
0,000 20,o

0,000 20,o

0,000

0,000 20,o

0,000 20,o
0,000

0,000 20,o

0,000 20,o
0,000 20,0

0,000 20,o

0,000 20,o
0,000 20,0
0,000 20,0

20.o

3 K

4 K

5 K

6 K
7 K
8 K
9 K
r 0 K

f i K

RozMie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bsz zhutnenia, s asfaftovim spoiivom

Cerpanie vody do l0 m s priememim pritokom litrov za min(tu do 500 |

Pohotovost z6loinei eerpacei supraw pre vfSku do 10 m, s priememym pritokom do
50O Umin.

Wkop jamy a ryfiy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ru6ne

Vikop nezapatonei jamy v hornine 3,nad 10000 m3

Priplatok za lepivost hominy 3

Vodorovn6 premiestnenie vikopku tr.14 do 3000 m

Priplatok za kazdych dalsich lq)o m hominy 1-4 po spevnen€i ceste

Uloioni€ sypaniny do nesypov s rozproslretlm sypaniny vo vrstv6ch a s hrubym
urovnanim nezhutnenYch
ZAsyp sypaninou so zhutnenim iem, Sachist, ryh, z6rezov alebo okolo obisktov nad
10O do 1000 m3

Kamenivo taZene drobnd

Obsyp objektov sypaninou z vhodnich homin 1 ai 4 bez prehodenia sypaniny

Strkopiesok druen\, 0-63 B

EleKromont{le

Vodid CY 4mm2-mon62

Vodi6 medeni CY04 zeleni

Vodorcvn6 konBtrukcie
Dosky z bel6nu v otvorenom Wkope ir.C 12/15

Debneni€ v otvorenom vikoF dosiek,sedlovich l6tok a blokov pod polrubie,stoky a
drobn6 oblekty

Komunlkdclo

Upraveni€ podkladu po prekopoch pre iniinieFke siete e zhutnenim kamenivom
obalovanim asfaltom

Bet6n asfaltovi s rozprestrenlm a zhutnenim hr.50 mm

Rurov6 vedgnls

Mont{Z vodovodn6ho pos0va6a v otvorenom \rikope s osadenim zemnei supravy (bez

poklopov) DN 40

Suprava zemud posirvadovi Y 1020 D 40 mm

EKO uzaver d 40 mm

Mont6t vodovodn6ho posUvada s osadenim zemnei sUpravy (bez poklopov) DN 50

Siorava zemn6 Dosivadova Y 1020 D 50 mm

Su9rava zemle posuvaiove Y 1020 D 80 mm

EKO uz6ver d 50 mm

m2

hod

den

m3
m3
m3
m3
m3

m3

m

m

ks

ks
ks

ks

ks
ks
ks

1 2

1 4

1 5

't7

K

M

K

M

D

M

M

D

m3

m3

m3

m3

1 8 K

1 9 K

D

2 0 K

2't K

D

2 2 K

2 3 M

2 4 M

2 5 K

2 6 M

2 7 M

2 8 M

m3

m2

m3

m2

?
I



r

30
a l

33

u
35
36

1A

39

40

41

42

43

44

45

6

47

48

49

5'l

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

ks

ks
ks
ks
ks

KS

ks
ks

K

M

M

K

K

M

K

M

K

K

K

M

K

K

K

K

K

K

K

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

D

K

K

K
M
M
M
M
M
D

K

D
K

PK 89124't11'l

MAr 4222362600

PK 8912611f i

MAr 4222362900

MAr 4229124000

P K  8 9 1 3 1 1 1 1 1

MAT 4222363500

MAr 4229126000

PK 492241111

PK 492271111

PK 89235fifi

PK 892372111

PK 899401112

MAr 4229135200

P K  d 1 1 0

PK d4O

PK dso

PK d63

PK d9O

PK d125

PK d180

MAT d28O

MAT w40

MAT w50

MAT w63

MAT w90

MAT w '110

MAT w125

MAT w180

MAT w280

MAT 851

MAT d52

MAT cS3

MAT 634

9

PK 919735112

PK 9790€.2213

PK 979082219

MAT 979

MAT projl

MAT proj2

MAT proj3

MAT proJ4

99

PK 998276101

23-M

PK 230180067

Montaiz vodovodn6ho pos(vaea s osadenim zemnei s0pravy (bez poklopov) DN gO

Eko uz6ver d 90 mm

Mon6i posuva6a s osadenim zemnei s(pravy (bez poklopov) DN 100

EKO uz6ver DN 1 00 mm

Sirprava zemnd posivadov6 Y 1020 D 100 mm

Monl6t vodovodnoho posUvaca s osadenim zemnej s(pravy (bez poklopov) DN 150

Eko uzdver DN'150 mm

Sdorava zemlre Dos[rvaiov6 Y 1020 D 150 mm

Ostatn6 pr6@ na rurovom vsdsni, tlakove sklsky vodovodn6ho potrubia DN do 80

Ostatn6 pr6ce na rUrovom vedeni, tlakov6 skrisky vodovodn6ho poirubia DN 1OO alebo
125

Ostaln6 pr6@ na rurovom vad€ni, ilakov6 skoaky vodovodn6ho potrubia DN l5O alebo
zw

Zabezpecenie koncov vodovodn6ho potrubia pri flakowch sk0$kach DN do 30O

Osadenie poklopu lialinoveho pos(va6ov6ho

Poklop Y 4504 - posuvadovi

Mont6: potrubia b€zvikopovou technol6giou mikrotunelovanim dl 10 mm

Monta: potrubia bedikopovou technol6giou mikrotunelovanim d40 mm

Montez potrubia beaikopovou lechnol6giou mikrctunelovanim d50 mm

MoilaZ polrubia beilikopovou technol6giou mikrotunelovanim d63 mm

Montat poirubia bezwkopovou iochnol6giou mikrciunelovanim d90 mm

MoniAi poirubia bezsikopovou iechnol6giou mikrotunolovanim d125 mm

Mont62 potrubia bsilikopovou tschnol6giou mikotunslovanim dlEo mm

Mont6Z potrubia b€dikopovou l€chnol6giou mikrctunslovanim d2E0 mm

HDPE rory tlakov6 trojvrstv6 PN16 40x3,7mm

HDPE rUry tlakov6 trojvrstv6 PN16 50x4,6mm

HDPE rUry tlakov6 trojvrstv6 PN16 63x5,8mm

HDPE r0ry tlakov6 tdvojvrstv6 PN10 90x5,4mm

HDPE rory tlakov6 dvojvrstv6 PN10,1 10x6.6mm

HDPE niry tlakov6 dvotvrstv6 PN10 125x73mm

HDPE rury tlakov6 dvojvrstv€ PN10 180x'10,7mm

HDPE rUry tlakov6 dvojvrstvd PN'10 280x16,6mm

Cerpada Sachta PE vstrtolisovand montei

Cerpacia Sachta vstrekolisovane dodavka

Kompletn6 vystrojenie derpacei Sachty D+M s jednim derpadlom

Kompletne vystrcjenie aerpacej Sachty D+M s dvomi derpadlami

Ostatn6 konatrukcie r price-bunnie

Rezanie existuj0ceho asfaltov6ho kMu alebo podkladu hlbky nad 50 do 100 mm

Vodorovn6 dopEva sutiny so zloZenim a hrubym urovnanim na \rzdialenost do I km

Priplatok k cane za katdi dalsi ai zaeati 1 km nad I km

Poplatok za skl6dku

Vwaenie trasy

Geodetick6 zameruni€ skutoan6ho whoovenia

PD skutodn6ho vyhotovenia

prevedzkovi poriadok

PruBun hmot HSV

Presun hm6t pre nirov6 vedenie hlb€n6 z nir z plast. hmot atebo sklolamin. v
otvoronom Wkope
Montato potrubia

Montgt rurowch dielov PE, PP DN 40

7,000

7,000

2,O00

2,OOO

2,O00

2,OOO

2,000

2.000

'16 078,530

671,890

1200,2'lo

30,000

26,000

26,000

687,890

9 564,500

2234j20

2092,640

21A3,270
'121,410

1244,330

43,740

I 564,500

2 238,120

2 092,640

2183,270

687,890

1 2 1 . 4 1 O

1 244,330

43,740

566,000

566,000

553,000

1 3,000

4691,200

'12s,7@

12567,M

1256,700

1 7,950

1 7 ,950
.17 .950

1 7 .950

7 487,639

728,000

111,37

53'1,93

41,06

144,42

29,62

49,96

322J4

7 074,55

295,63

696,12

2 100,00

4/6,42

333.06

17 231,U

107 218,05

34 310,38

32 938,15

42682,93

3 193,08

52946'24

3 394,66

18 746,42

9  5 2 1 , 5 1

1 1 636,83

5 097,26

1 140,04

24 040,46

2 068,90

56 600,00

270 54A,OO

544714.25

25 662,00

6229d'51

18 764,80

214A,gi

4 272,74

2 657,50

9 647,62

8 510,81

7 455.17

22&2,92

2262,92

54 878,16

3774.32

0,000 0,00000

1,573 0,00000
3,073 0,00000
0,416 0,00000
o,o21 0,00000
0,247 0,00000
0,067 0,00000
0,063 0,00000
0,065 0,00000
0,004 0,00000
0,037 0,00000
0,000 0,00000
0,000 0,00000
0,000 0,00000
0,000 0,00000
0,000 0,00000
0,000 0,00000
0,000 0,00000
0,000 0,00000
0,000 0,00000
0,000 0,00000
0,000 0,00000
0,000 0,00000
0,000 0,00000
o,111

0,141 0,00000

0,000 0,00000

0,000 0,00000
0,000 0,00000
0,000 0,00000
0,000 0,00000
0,000 0.00000
0,000 0,00000
0,mo

0,000 0,00000

5,603
0,000 0,00000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

20,o

20,o
20,o
20,o
20,o

20,o

20,o
20,o

20,o

20,o

0,000 20,o

0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,0
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,0
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,0
0,000 20,0
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000

0,000 20,0

0,000 20,o

0,000 20,o
0,000 20,0
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000 20,o
0,000

0,000 20,o

0,000
0,000 20,o

15,91

75,99

20,53

1 4  8 1

24,94

1 6 1 . 0 9

o,44

o,44

0,58

70,oo

17,17

1 2 , 8 1

25,O5

11,21
l E  e a

15,74
1 0  q l

26,30

42,55

77,61

4.55

7,41

19,32

47,30

100,00

478,00

'1 974,00

4,00

1,71

o,u
7,00

148,05

539,70

474.14

415,33

3,00

5.19

0,000E2

0,02000
0,00163
0,02800
0,00800

o,@279

0,04900
0,00950

0,00000

0,00000

0,00000

o,05242
o,11821
0,01600
0,00003
0,00003
0,00003
0,00003
0,00003
0,00003
0,00003
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00003

0,00fi)o

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,006

0,140
0,003
0,056
0 ,016

0,006

0,098
0 ,019

0,000

0,000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

m

ks

ks

ks

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

64

65

66

67

68

69

70

KS

ks
ks
ks

I

t

t

km

km

km

km

e
I

o/



74

t o

77

7A

79

80

8 1

a2

83

84

85

86

87

88

89

90

9'1

92

93

94

95

96

97

98

99

1 0 0

1 0 1

102

1 0 3

104

105

106

107

108

109

1 1 0

1 1 1

112

1 1 3
' t ' t4

1 1 5

1 1 6

117

1 1 8
' 1 1 9

120
'121

122

124

125

7,08

9,76

11,50

26,80

8,40

2,51

6.96

10.72

7,51

2,39

3,90

3.35

4,74

9.22

3,35

4 , 1 0

5.46

1 1 , 6 0

22.'t1
1 ?  R A

6,96

6,96

7 . 1 7

6,83
't4 )7

31,40

26,89
tt ta

a t  1 7

8,74

47,71
o r )

15 ,29

24,44

24,57

1 8 , 9 1
1 l a a a

43,42

26,21

1 15 .69

106,27

106.27

42,14

43,O7

0,000

0,000

o,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,391

2.9U

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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PK 2301E0068

PK 230180069

PK 2301E0071

PK 230180073

PK 230180082

MAT 28660

MAT 28616061

MAT 3194'100

MAT 28610013

MAT 2860113

MAT 28621

MAr 28622

MAT 286041

MAT 286621

MAT rl50/40

MAT 28616051

MAT 286't0014

MAT 2860114

MA-|. 286622

MAT 286623

MAT 1163/50

MAT 286'16052

MAT 286'1101

MAT 28616011

MAT 286901

MAT 286002't

MAT 286209

MAT 1190/63

MAT 11900/50

MAT 2860031

MAT 2860

MAT 2861601

MAT 286628

MAT 28616002

MAT nolu110/50

MAr 2861614022

MAT 28616003

MAT 286002

MAT trI

MAT 286004

MAT K3O

MAT op180

MAT 1n180

MAT eT

MAT no180

MAT es180

MAT r1180/110

MAT k180/15

MAT k180/30

MAT k180/45

MAT k180/90

PK 230200118

PK 230200119

Mont6Z rurovich dielov PE, PP ON 50

MmtaZ rurowch di€lov PE, PP ON 63

Mont62 nlrovich dielov PE, PP D x t 90 x 8,2

Montez rurovych di€lov PE, PP D x t 110 x 10

Montdl rUrovich dielov PE, PP D x t 1 E0 x 16,4

El. T-kus 40/40

Elektrospojka ES-LU d40

Viedko d40

Lem. ndkruZok LN d50

Otodn6 priruba PP vl d50

El.T-kus d50/50

El. t-kus d63/63

Navr. odbodla bez vrteka LU d63/40

El redukcia d50/40

Redukcia RL50/40

Elektrospojka ES-LU d50

Lem. n6kru:ok ELN d63

Otod. priruba d63

El. redukcia ER-LU d63/40

El. redukcia ER-LU d63/50

Redukcia RL63/50

elektrospojka ES-LU d63

Lem. nekru:ok LN d90

Otod. priruba d90

el. T-kus d90/90

Navrt. odbodka bez vrtdka NO-LU d90/63

El.redukcia ER-LU d90/63

Redukcia RL90/63

Redukcia RL90/50

Elektrospojka ES-tU d90

Lem. n6ktu:ok dl 1 0

Otoi. priruba d1 10

El .  T -kus  d110/ '110

Navrt. odboeka bez vrtdka NO-LU d1 10/40

NavrlAvacia odbodka bez vdaka NO-LU 1 10/50

Elektroredukcia ER-LU d1 10/90

Elektrospoja ES-LU dl 10

Ko leno 1ss t .  d110

Redukcia ER-L dl 10/90

Ko leno45st .  d110

Koleno 30st. d1 10

Otoma priruba d180mm

LemovY n6kru2ok d1 80mm

Elektro T-kus 180/180 mm

Navrt6vacia objimka bez vrt6ka NO-LU I 80/40mm

Elektrospojka ES-LU 180 mm

Redukcia R1 180/'110mm

Koleno 1sst. d180 mm

Koleno 30st. d180 mm

Elektrokoleno 45st. d180 mm

Elektrokol€no 90st. d180 mm

Nasunutis potubnej 3€kd€ do HDPE chr6nidq d 1 10x10mm

Nasunutio potrubnoj s6kci€ do HOPE d 125x1 1,4mm
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65,000

1,000

1,000

84.000
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77.O00

1 28,000

1,000

)8.000
4,000

8,000

3,000

16,000

121,410

1E25,20

2 414,28

2 039,84

2 058,50

6 378,40

268.80

1024,65

710,33

40,48

1 1  1 ,36

1 179.20

36,45

3 026,76

976,30

140,40

122,36

1226,26

73,76

6,70

1 43,50

76,44

162,40

2 940,63

254,12

27,32

57,08

31,40

1 747,85

24,43

21.37

734,16

9,22

91,74

124.20
oa tq

75,64
a a ) a a

3 374,14
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5 229.13
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1 3 0

13 '1
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PK 230.200121
PK 230200125

MAT pc1
MAT pc2
MAT pc4
MAT pcs

Nasunutie potubnej s€kde do HDPE cfir6niCky d18oxl6,4 mm

Nasunutie potrubnei sekde do HDPE chrdnidky d280x25,.lmm

Tesniaca manieta chrani6ky 50i 1 10

Tesniaca manZeta chr6nidky 63i 125

Tesniaca manzeta chr6nidky 901180

Tesniaca manieta chr6niiky'180/280

Celkom

m

m
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ks

m
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ensoW HARMaNIaRAM
Stavba: 'Vystavba spla5kovej tlakovej kanaliz6cie v aglomerdcii Moravsky Sviiti Jdn - Sekule."

Doba realizilcie prdc 20 mesiacov
Termin ukondenia 30.6.201 4

2012 2013 2014

P.C. Stavebnd prdce 1 1 12 1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6

1 Pripravnd 6innost

2 B0ranie komunikdcii

3 ZemnE prdce

4 Mikrotunelovanie hlavn6ho potrubia

M ikrotu nelovanie pripojok

A Osdenie prcdery1vacich stanic + technoldgia

7 Tlakovd skI\ky

e Komunik6cie

9 Preberacie konanie

I

I

'J

Doba realizdcie prAc 20 mesiacov
Termin ukonienia 30.6.201 4
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